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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

„KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE  
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  
DLA AGLOMERACJI SZPROTAWA” 
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Największa inwestycja  
w historii Szprotawy 

21 zrealizowanych kontraktów  

Ogólna wartość - 101,5 mln zł  

20 lat oczekiwania 
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Stan inwestycji  

przed objęciem funkcji Burmistrza 

Zawartych  
6 kontraktów  

Na 4 kontrakty nałożono 
korektę finansową  

w związku z naruszeniem 
Prawa Zamówień 

Publicznych 

4 kontrakty w 100 % 
niekwalifikowane,  

czyli bez  
dofinansowania z UE 
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Konsekwencje naruszenia  

Prawa Zamówień Publicznych 

• 7 postępowań prokuratorskich przeciwko osobom  
związanym  z projektem 

• wniesiony akta oskarżenia przeciwko byłemu Burmistrzowi 
zakończony prawomocnym skazaniem 

• wniesione akty oskarżeń przeciwko właścicielom i osobą 
związanymi z Generalnym Wykonawcą i Podwykonawcą 

• brak zdolności wykonawcy do realizacji inwestycji 

• postępowania sądowe z podwykonawcami o brak zapłaty 

• niezgodne z prawem działanie komornika 
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Planowany zakres wykonania 
ujęty w pierwotnym  

Wniosku o dofinansowanie 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w 
Wiechlicach 

1 szt. 

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody 
przy ul Młynarskiej 

1 szt. 

Zakres rzeczowy budowy kanalizacji 
 

Os. Chrobrego, Os. Słoneczne, 
Os. Starówka,  Os. Iława Sowiny 

Zakres ilościowy budowy kanalizacji 56 km 

Całkowity koszt inwestycji  106 mln zł 

Wkład własny gminy    54 mln zł 

Wkład własny SZWiK 

Wydatki na zakup gruntu pod 
budowę  przepompowni ścieków 

172 tyś zł 

CO PLANOWANO… 
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Planowany zakres wykonania 
ujęty w pierwotnym Wniosku 

o dofinansowanie 

Zakres rzeczywiście 
wykonany 

 

Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Wiechlicach 

1 szt 1 szt 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania 
Wody przy ul Młynarskiej 

1 szt 1 szt 

Zakres rzeczowy budowy 
kanalizacji 
 

Os. Chrobrego, Os. Słoneczne, Os. 
Starówka, Os. Iława Sowiny 

Oś Chrobrego, Os. Słoneczne, Oś. 
Starówka, Os. Iława Sowiny, Os. 
Piastowskie, Os. Mały Puszczyków 

Zakres ilościowy budowy 
kanalizacji 

56 km 74 km 

Całkowity koszt inwestycji  106 mln zł 101 mln zł 

Wkład własny gminy 54 mln zł 38 mln zł 

Wkład własny SZWiK 14  mln zł 

Wydatki na zakup gruntu pod 
budowę  przepompowni ścieków 

172 tyś zł 0 zł  
(wszystkie przepompownie 
zlokalizowano na gruntach 

miejskich) 

… A CO UDAŁO SIĘ OSIĄGNĄĆ 
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ZAKRES RZECZOWY  

ZREALIZOWANEJ 

INWESTYCJI 
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

 - przed rozpoczęciem inwestycji 
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  

  - po zakończonej inwestycji 
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STACJA UZDATNIANIA WODY 

 - przed rozpoczęciem inwestycji 
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STACJA UZDATNIANIA WODY 

  - po zakończonej inwestycji 
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• 10 415 mb  kanalizacji tłocznej   
w zakresie średnic fi 50-355mm 

• 28 przepompowni ścieków  

• 14 Lokalnych Punktów Tłocznych 

• pełny monitoring i sterowanie 
przepompowniami ścieków 

W ramach budowy rozdzielczej  
grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej 

na terenie miasta Szprotawa wykonano: 

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KANALIZACJI 
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Odtworzono ok. 15 km dróg 

Nawierzchnie  wykonane w całości na drogach gminnych:  
ul. 3-go Maja, Żeromskiego, Kościuszki, Waszyngtona, Sienkiewicza,  
E. Orzeszkowej, Koszarowa, Odr. Woj. Polskiego, Jedn. Kl. Robotniczej, 
Jagiełły, Przejazdowa, Zamkowa, H. Sawickiej, Podgórna, Buczka, 
Lotników, Kwiatowa, Rolna, Żagańska, Os. Słoneczne, Szpitalna. 

Nawierzchnie  wykonane w całości na drogach powiatowych:  
ul. Ciszowska, Sobieskiego, 3-Maja, M. Konopnickiej. 

EFEKT REALIZACJI PROJEKTU KANALIZACYJNEGO 
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KONTRAKT 15 

ul. Odrodzonego Wojska 
Polskiego ul. M. Konopnickiej  



15 

KONTRAKT 21 

ul. Żagańska ul. Sobieskiego 
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KONTRAKT 17 

ul. 3 – go Maja ul. Ciszowska  
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Łączny 
koszt 

projektu : 

 101,5  
mln zł 

w tym poniesionych 
przez gminę Szprotawa 

22 mln zł netto  
oraz 

15,5 mln zł VAT  
( który ulegał zwróceniu) 
 

 

w tym poniesionych 
przez SZWiK 

11 mln zł netto 
oraz  

3 mln zł VAT  
( który ulegał zwróceniu) 

 

Dofinansowanie z UE - 50 mln zł 

KOSZTY PROJEKTU 
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wzrost współczynnika wyposażenia aglomeracji 
Szprotawa w system kanalizacji zbiorczej  z  24 % do 99 % 

objęcie kanalizacją wszystkich mieszkańców 
miasta Szprotawa 

zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych do 
środowiska poprzez redukcję zanieczyszczenia: 
 

   BZT5                            212,85 ton rocznie 
   ChZT                            425,69 ton rocznie 
   Zawiesina ogólna      212,85 ton rocznie 
   Azot ogólny                  42,57 ton rocznie 
   Fosfor ogólny                  8,78 ton rocznie  

OSIĄGNIĘTE CELE ILOŚCIOWE 
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• spełnienie wymogów norm europejskich dot. stopnia 
oczyszczania ścieków 

• zaprzestanie zanieczyszczania rzek 

• ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

• poprawa standardu życia mieszkańców 

• zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby 
wynikające z zanieczyszczenia 

• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej  
i mieszkaniowej Gminy Szprotawa 

OSIĄGNIĘTE CELE JAKOŚCIOWE 
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CZASAMI NIE MA INNEJ MOŻLIWOŚCI 

… JAK ROZSTRZYGNĄĆ SPÓR  
   NA DRODZE SĄDOWEJ! 

 
Co by było gdyby gmina płaciła  

na każde wezwanie przedsądowe obrazuje 
zestawienie na przykładzie ostatnich 
rozstrzygniętych sporów sądowych  
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CO BY BYŁO… 

 
Strona sporu 

 
Przedmiot sporu 

Wartość 
wniesionego 

pozwu do sądu 

Wartość uznana  
przez sąd 

Zakład 
Ogólnobudowlany 
„Hydrobiel”  

Zapłata za wykonane roboty budowalne jako 
podwykonawca a których nie zapłacił 
Generalny Wykonawca firma ZBOIS Sp. z o.o.  

7 786 392,02 zł  2 065 804,44 zł  
+  478 247,88 zł 
odsetki 

Hydropotok  
Sp. z o.o. 

Zapłata za wykonane roboty budowlane jako 
rzekomy podwykonawca a niezapłaconych 
przez Generalnego Wykonawcę firmę ZBOIS Sp. 
z o.o. 

496 719,09  zł Pozew odrzucony 
wyrokiem  Sądu 
Okręgowego w 
Poznaniu 

Rolnicy  
z Henrykowa 

Zapłata za utracone  zyski oraz rekultywację 
działki rolnej 1 ha na której firma Hydrobiel 
składowała urobek z wykopów pod budowę 
oczyszczalni ścieków 

112 267,00 zł  Pozew odrzucony 
wyrokiem  Sądu 
Okręgowego w 
Zielonej Górze 
 

RAZEM 8 395 378, 11 zł  2 544  052,32 zł 



22 

Wszystkie koszty  
związane z postępowaniami sądowymi  

wraz z zasądzonymi kwotami  
pokrywane są z wyegzekwowanej  

przez gminę od ZBOIS  

ubezpieczeniowej gwarancji  
należytego wykonania  

wraz z odsetkami w wysokości  

5 117 226,39 zł 
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NIEPRAWNE DZIAŁANIE KOMORNIKA 

W grudniu 2014 r. komornik sądowy z Leszna nieprawnie zajął gminne 
konta i wyegzekwował 3 mln zł na podstawie  nieprawnej  cesji 
wydanej spółce MAX-G ze Zgorzelca przez właściciela firmy 
„Hydrobiel” z Żar, 

w styczniu prokurator wszczyna śledztwo w tej sprawie z 
zawiadomienia gminy Szprotawa, 

do sprawy przyłączają się inni poszkodowani przez właściciela firmy 
„Hydrobiel”, prokuratura ma do przesłuchania ponad 200 osób, 

w grudniu i styczniu gmina składa 4 skargi na działalność komornika, 

w lutym Minister Sprawiedliwości składa wniosek do Komisji 
Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej o wydalenie ze 
służby komornika z Leszna, 
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NIEPRAWNE DZIAŁANIE KOMORNIKA 

w maju 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydaje wyrok uznający 
wydaną cesję za nieskuteczną wobec gminy Szprotawa 

pieniądze nadal pozostają w depozycie sądowym w Lesznie. 

MAX-G składa apelację która nie została rozpoznana do tej pory, 

w grudniu 2015 r. Komisja Dyscyplinarna uznaje  częściową winę 
komornika i nakłada na niego karę w wysokości 65 tyś zł., 

w lutym 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości składa odwołanie do 
Sądu Karnego w Poznaniu od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej  
żądając wydalenia komornika ze służby, 
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DZIĘKUJĘ PAŃSTWU 
ZA UWAGĘ 

Burmistrz Szprotawy 
Józef Rubacha 

Prezentację wykonał  Wydział Rozwoju Gminy 
na podstawie informacji uzyskanych z Jednostki Realizującej Projekt. 


